



**VILNIAUS „LAISVĖS“ GIMNAZIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL PROJEKTO „MOKYKLA BE KEIKSMAŽODŽIŲ“ NUOSTATŲ TVIRTINIMO**

2025 m. gegužės d. Nr. V- (1.3E)
Vilnius

Vadovaudamasi Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos 2025 metų veiklos planu, patvirtintu 2025 m. vasario 5 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-31(1.3E):

t v i r t i n u projekto „Mokykla be keiksmažodžių“ nuostatus (pridedama).

Direktorė

Jolanta Gutauskaitė-Janulevičienė

VILNIAUS „LAISVĖS“ GIMNAZIJOS

PROJEKTO „MOKYKLA BE KEIKSMAŽODŽIŲ“ VEIKLOS PLANAS 2025 m. balandis – 2026 m. gegužė

Eil. Nr.	Data	Veikla	Atsakingi	Dalyviai
1	2025 gegužė	Projekto rengimas	J. Paugienė	Darbo grupė
2	2025 gegužė	Moksleivių tyrimai apie keiksmožodžių vartojimą	Projektinių darbų vadovai	I kl. gimnazistai
3	2025 gegužė	Mokyklos erdvių puošimas užrašais – priminimais apie keiksmožodžių nevartojimą mokykloje	B. Trečiokas	I kl. gimnazistai
4	2025 gegužė I kl. tėvų susirinkimai	Tėvų idėjos projekcinėms veikloms	I kl. vadovai	I kl. gimnazistų tėvai
5	2025 gegužė	Užsiėmimas „Kaip kultūringas bendravimas keičia emocinę savijautą“ su Sveikuolių sąjungos psichologe E. Kislovski	J. Paugienė	I kl. gimnazistai
6	2025 gegužė	Mokyklos taisyklių papildymas apie keiksmožodžių nevartojimą	J. Radzevičiūtė-Ozevičienė	Darbo grupė
7	2025 birželis/rugsėjis	Ženklo ant mokyklos tvoros „Mokykla be keiksmožodžių“ projektavimas, gamyba ir pakabinimas	E. Andželo V. Bartkevičius	Gimnazistai
8	2025-09-01	Mokyklos vadovas (atstovas) paskelbia „Laisvės“ gimnazijos bendruomenės apsisprendimą pokyčiui ir metų šūkį: „Laisvės“ gimnazija – mokykla be keiksmožodžių“	Direktorė	Gimnazijos bendruomenė
9	2025-09-01	Klasių vadovai pirmo susitikimo metu akcentuoja gimnazijos metų tikslą	Kl. vadovai	Gimnazistai
10	2025 rugsėjis Klasės valandėlės	Klasių vadovai pristato keiksmožodžių nevartojimo susitarimus/taisykles	Kl. vadovai	Gimnazistai

10	2025 rugsėjis	Projekto koordinatoriaus ir vadovo susitikimai su klasėmis pabrėžiant gimnazijos metų tikslą, akcentuojant kiekvieno bendruomenės nario būtiną indėlį	J. Radzevičiūtė-Ozevičienė	Gimnazistai
11	2025 rugsėjo I-a savaitė	Laiškas tėvams apie gimnazijos apsisprendimą pokyčiui akcentuojant saugaus mikroklimato svarbą, projekto pristatymas	J. Radzevičiūtė-Ozevičienė	Gimnazistų tėvai
12	2025 spalio/lapkritis	Psichologės paskaitos „Kaip kultūringas bendravimas keičia emocinę savijautą“ (bendradarbiaujant su N. Vilnios vaikams ir paaugliams palankių paslaugų kabinetu)	J. Paugienė	I kl. gimnazistai
13	2025 spalio	Plakatai ant klasių durų „Palik keiksmažodį lauke“	E. Andželo	I – II kl. gimnazistai
14	2025 lapkritis	Debatų: „Ar keiksmažodžiai praturtina, ar skurdina kalbą?“	G. Garlaitė	I – II kl. gimnazistai
15	2025 spalio	Lietuviškų keiksmažodžių dirbtuvės: „Saugių žodžių bankas – alternatyvūs posakiai“	Lietuvių k. mokytojai	I – III kl. gimnazistai
16	2025 lapkritis	Diskusija: angliškų ir rusiškų keiksmažodžių vartojimas	Užsienio k. mokytojai	I – III kl. gimnazistai
17	2025 gruodis	Mandagiausios klasės rinkimai	G. Garlaitė Mokinių taryba	Gimnazistai
18	2026 sausis	Kino klubo filmai, skirti keiksmažodžių prevencijai	M. Janulevičius	Gimnazijos Kino klubo nariai
19	2026 sausis ir balandis (pirma savaitė po atostogų)	Akcija „Palik keiksmažodį dėžėje“ (prie visų mokyklos lauko durų pastatomos dėžės su užrašais)	Projekto komanda	Gimnazijos bendruomenė
20	2026 m. po pirmo pusmečio	II projekto etapo (2025 rugsėjis – gruodis) aptarimas, kaip sekasi įgyvendinti pokytį	J. Paugienė	Projekto komanda, pedagogai
21	2026 vasaris	Mandagiausio moksleivio rinkimai	Mokinių taryba	Gimnazistai
22	2026 kovas	Svečiuose – kultūros ambasadorius	J. Paugienė	Gimnazistai
23	2026 balandis	Balandis – šviesos kalbos mėnuo! Kultūrą skatinančių filmų peržiūra, veiklos	Klasių vadovai	Gimnazistai
24	2026 balandis	Temos „Žodžio reikšmė ir kilmė“ integravimas lietuvių	Lietuvių ir užsienio	Gimnazistai

		kalbos ir užsienio kalbų pamokose	kalbų mokytojai	
25	2026 gegužė	Susitikimai su Sveikuolių sąjungos atstovais: „Švari kalba – sveikas gyvenimo būdas“	J. Paugienė	I – II kl. gimnazistai
26	2026 birželis	III projekto etapo (2026 sausis – birželis) aptarimas	J. Paugienė	Projekto komanda, pedagogai
27	Kiekvieno mėnesio 1 diena	Pirmoji mėnesio diena – švarios kalbos diena! Priminimai apie projekto tikslus gimnazijos socialiniuose tinkluose, ant lauko durų, bibliotekoje, klasėse. Per visas pamokas mokytojai pabrėžia vidinės kultūros svarbą, integruoja užduotis apie ją į savo dalyką	L. Aleksaitė-Norvilė E. Andželo	Visa bendruomenė
28	Kiekvieno mėnesio pirma savaitė	Reguliarios žinutės gimnazijos socialiniuose tinkluose apie mokyklos siekį kurti aukštą bendruomenės kultūrą, bendravimą be keiksmažodžių	J. Paugienė	Gimnazijos bendruomenė
29	Visus metus	Veiklos „Biblioteka – kultūros židiny“	R. Vasilevskienė	Gimnazijos bendruomenė

PATVIRTINTA
Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos
Direktorius 2025-05-
Įsakymu Nr. V-

PROJEKTO „MOKYKLA BE KEIKSMAŽODŽIŲ“

NUOSTATAI

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Projektas skiriamas gimnazijos I-IV moksleiviams, siekiant keisti jų bendravimo kultūrą, mažinti keiksmažodžių vartojimą. Visi mokiniai turi teisę ugdytis saugioje, pagarbioje aplinkoje.
2. Projekto „Mokykla be keiksmažodžių“ nuostatai reglamentuoja projekto tikslus ir uždavinius, dalyvius, projekto organizavimą.

PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

3. Projekto tikslas – sumažinti keiksmažodžių vartojimą gimnazijoje, kelti gimnazijos bendruomenės bendravimo kultūros lygį.
4. Projekto uždaviniai:
 - 4.1. skatinti mokinius nevartoti keiksmažodžių mokykloje ir kitose aplinkose;
 - 4.2. keisti gimnazijos bendravimo kultūrą, kad visi bendruomenės nariai jaustųsi priimami ir vertinami;
 - 4.3. ugdyti mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
 - 4.4. sistemingai skatinti pozityvų elgesį.

PROJEKTO ORGANIZAVIMAS

5. Projekto organizatorius – Vilniaus „Laisvės“ gimnazija.
6. Projekte dalyvauja Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos bendruomenė.
7. Projektas vyks 2025 m. gegužės – 2026 m. birželio mėn.
8. Projektą sudaro trys etapai:
 - 8.1. I etapas – 2025 m. gegužė – rugpjūtis;
 - 8.2. II etapas – 2025 m. rugsėjis – gruodis;
 - 8.3. III etapas – 2026 m. sausis – birželis.

9. Projekto veiklos skelbiamos projekto priede.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Informacija apie projektą skelbiama Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos interneto svetainėje <http://www.laisves.vilnius.lm.lt/> ir socialiniuose tinkluose.
 11. Projekto organizatoriai pasilieka teisę keisti visų renginių datas apie tai iš anksto įspėję projekto dalyvius.
 12. Projekto vadovė Jūratė Paugienė tel. +37067568879, el. paštu jurate.paugiene@laisves.vilnius.lm.lt
 13. Projekto koordinatore direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Radzevičiūtė-Ozevičienė tel. +370614 62768, el. paštu jurgita.radzeviciute@laisves.vilnius.lm.lt
-

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus „Laisvės“ gimnazija, Darželio g. 2/15, 11238 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl projekto Mokykla be keiksmažodžių nuostatų tvirtinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-09 Nr. V-97(1.3E)
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	JOLANTA, GUTAUSKAITĖ-JANULEVIČIENĖ, Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-09 13:27:15
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-09 13:27:29
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-19 - 2028-03-17
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	MONIKA, ZORYTĖ, Raštinės administratorė, IT specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-09 13:29:22
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-09-26 - 2026-09-25
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EgoEDocs, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2025-05-20 14:25:14
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-05-20 atspausdino Jurgita Radzevičiūtė-Ozevičienė
Paieškos nuoroda	